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Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”


Załącznik nr 8 do SIWZ

WZÓR

UMOWA nr…………

zawarta w Białej Piskiej

dnia .........................

pomiędzy Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Piskiej przy ulicy Targowej 1, 12-230 Biała Piska zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Jan Bąbka - Dyrektor,

a

.......................................................................... z siedzibą w ………………................... przy ul. .........................., 

NIP ........................., REGON ...............................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 

...............................................................................

Reprezentanci obu stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie               do działania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie           z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie:

Inżynier Kontraktu dla projektu „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego               w m. Biała Piska”
2. Projekt „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego w m. Biała Piska”                   jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                     w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”.

3. Zakres Umowy:

3.1. Przedmiotem niniejszej umowy są usługi Inżyniera Kontraktu związane                                   z: administrowaniem kontraktem – zarządzaniem przedsięwzięciem, nadzorem technicznym              i prawnym na budowie, kontrolą i weryfikacją dokumentów wystawianych przez Wykonawców projektu „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego w m. Biała Piska”.

3.2. W/w projekt obejmuje realizację w latach 2011 – 2013 następujących zadań inwestycyjnych: 

1) Przebudowa kotłowni K1 przy ul. Witosa o mocy 4,5 MW opalanej biomasą, głównie zrębkami drzewnymi i słomą. Po wykonaniu modernizacji kotłowni K1 będzie kotłownią główna dla m. Biała Piska;

2) Likwidacja kotłowni węglowych K2 o mocy 0,3200 MW, K3 o mocy 0,3400MW, kotłowni             w Zespole Szkół o mocy 0,3275 MW i kotłowni lokalnych w budynkach mieszkalnych                       i usługowych o łącznej mocy około 0,3000 MW.

3) Budowa sieci c.o. łączącej planowane do wyłączenia kotłownie z modernizowaną kotłownią K1 o długości 1919 m.

3.3. Szczegółowe obowiązki Inżyniera Kontraktu - Wykonawcy.

W imieniu i na rzecz Zamawiającego przejmuje obowiązki:

- przygotowania, 

- zorganizowania,

- koordynowania,

- kontrolowania procesu inwestycyjnego - wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane                                      (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonywanych robót z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami                        i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- rozliczenia finansowego projektu z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie           z wymaganiami dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO,
- monitorowania, raportowania i sprawozdawczości w zakresie rzeczowym i finansowym,

- obsługi okresu gwarancyjnego.
Inżynier Kontraktu (Wykonawca) w ramach swoich obowiązków przy realizacji projektu zobowiązany jest do:
3.3.1. Bezwzględnego przestrzegania warunków umowy o dofinansowanie projektu                    oraz wnikających z niej terminów i obowiązków.

3.3.2. Przeprowadzenia analizy dokumentacji technicznej projektu:

a) sprawdzenie, zgodnie z warunkami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca               2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z późn.zm.) dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego,

b) sprawdzenie zgodności dokumentacji projektowej ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

c) przygotowanie ewentualnych wniosków do projektanta w celu naniesienia uwag                                    w dokumentacji projektowej.

3.3.3. Przygotowanie procedur przetargowych w celu wyłonienia Wykonawców zadań wymienionych w ust. 3.2 pkt a-c:

a) pomoc w trakcie procesu przetargowego na roboty budowlane  - odpowiedzi na pytania oferentów,

b) uczestnictwo w roli eksperta w procesie oceny ofert na roboty budowlane,

c) przygotowanie umów z Wykonawcami robót budowlanych.

3.3.4. Współpraca z Wykonawcami robót budowlanych poszczególnych zadań projektu:

a) dostarczenie Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej robót wraz                            z wymaganymi decyzjami i pozwoleniami oraz ewentualnych rozwiązań dodatkowych                             i zamiennych zatwierdzonych przez Zamawiającego,

b) przekazywanie terenu budowy Wykonawcom robót, w imieniu Zamawiającego i przy jego udziale, 

c) powiadamianie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, 
z załączeniem oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzającym przyjęcie obowiązków na budowie,

d) przekazywanie Wykonawcom dzienników budowy, kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,

e) ustalenie metod składania i wzorów wszystkich wymaganych raportów, 
raportów inspekcyjnych, protokółów odbiorów częściowych i końcowego oraz 
innych dokumentów obowiązujących w ramach realizacji projektu,

f) ustalanie harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych,

g) organizowanie narad koordynacyjnych zgodnie z ustalonym harmonogramem.

3.3.5. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji zgodnie 
z prawem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami w branżach:

· instalacji sanitarnych,

· instalacji elektrycznych,

·  budowlano - konstrukcyjnej,

·  drogowej,

oraz koordynacji robót poszczególnych branż:

a) kontrola posiadanych kwalifikacji oraz uprawnień do prowadzenia prac budowlanych osób odpowiedzialnych za ich prowadzenie, świadectw i certyfikatów urządzeń 
i  materiałów, które będą wymagane kontraktem  oraz ważności ubezpieczeń  osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu,

b) wizytowanie budowy (min.1 raz/tydzień), sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót,

c) kontrolowanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., 
w celu nie dopuszczenia do budowy materiałów wadliwych lub niedopuszczonych                do stosowania w Polsce,

d) sprawdzania zgodności dostaw urządzeń z zawartymi umowami na roboty budowlane 
i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na w/w dostarczone urządzenia,

e) sporządzania wszystkich dokumentów niezbędnych do prowadzenia nadzoru                         nad robotami budowlanymi i montażowymi, objętych przedmiotem kontraktu, 

f) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym jak również przygotowywanie  
i udział w odbiorach gotowych obiektów i konstrukcji,

g) wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych, zamiennych po uprzedniej uzgodnieniu  z Zamawiającym,

h) nadzorowanie przeprowadzanych prób, badań, testów i rozruchów instalacji i urządzeń oraz sprawdzanie instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne) opracowanej przez Wykonawcę                w celu przekazania inwestycji Zamawiającemu,

i) przyjmowanie od Wykonawców robót wszelkich dokumentów wymaganych w terminie odbioru (atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów, gwarancje, DTR i instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i systemów, geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze obiektów, itp),                  

j) przygotowanie dokumentów do wniosku w celu uzyskania pozwoleń na użytkowanie.

3.3.6. Rozliczenia finansowe:

a) prowadzenie rozliczeń finansowych zgodnie z odpowiednimi Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, a także obowiązującymi przepisami prawa polskiego, 

b) weryfikacja kosztów realizacji robót budowlanych objętych kontraktami zgodnie                  z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków, zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie projektu,

c) przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, w tym wniosków o płatność, płatność zaliczkową, sprawozdań rzeczowych i finansowych, dokumentacji niezbędnej do rozliczenia projektu,

d) przestrzeganie wytycznych i wymagań oraz opracowywanie wszelkich dokumentów 
i rozliczeń z dofinansowania (w tym sporządzanie odpowiednich okresowych 
i ostatecznych sprawozdań wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami), 

e) całkowite końcowe rozliczenie rzeczowe i finansowe projektu zgodnie z umową                         o dofinansowaniu i ustalonymi zasadami rozliczania inwestycji,

f) przygotowanie dokumentów niezbędnych do audytu.

3.3.7. Współpraca z Zamawiającym:

a) składanie Zamawiającemu raportów na temat postępu robót budowlanych objętych przedmiotem kontraktu, umożliwiających wczesną analizę ewentualnych zagrożeń oraz przedkładanie zaleceń i propozycji rozwiązań w tym zakresie w formie sprawozdań miesięcznych i kwartalnych do oceny Zamawiającego,  

b) bieżące informowanie Zamawiającego o obowiązujących uregulowaniach prawnych,                   w tym o ewentualnej zmianie wytycznych w zakresie warunków i zasad realizacji kontraktu, będącego przedmiotem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013,

c) współpraca z Zamawiającym w zakresie  wszystkich niezbędnych, żądanych dokumentów, raportów, dotyczących rozliczeń, zgodnie z procedurami rozliczeniowymi RPO,

d) stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego,

e) współpraca przy promocji projektu,

f) zestawienie dla Zamawiającego danych nowopowstałych środków trwałych.

3.3.8. Obsługa okresu gwarancyjnego:

a) ramach umowy Inżyniera Kontraktu bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca zapewni obsługę w okresie gwarancji liczonej od odbioru końcowego poszczególnych robót budowlanych,

b) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych po upływie każdego roku od odbioru obiektu, 

c) uczestnictwo inspektorów nadzoru odpowiednich branż, w terminie określonym przez Zamawiającego w rozpatrzeniu zgłoszonych przez Użytkownika i Zamawiającego usterek              i wad w okresie gwarancji, 

d) wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych usunięcia stwierdzonych wad 
i usterek w okresie gwarancji.

3.3.9. Kierowanie i koordynowanie realizacji projektu: 

a) systematyczny monitoring postępu w realizacji projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi na roboty budowlane oraz zatwierdzonymi harmonogramami,

b) zapewnienie terminowego i prawidłowego zakończenia robót zgodnie z harmonogramami określonymi w stosownych dokumentacjach technicznych,

c) rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,

d) przygotowanie dokumentacji do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów w trybie sądowym,

e) stałe uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego,

f) podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów Zamawiającego,

g) pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie.

3.3.10. Inżynier Kontraktu w ramach umówionej ceny ryczałtowej, wykona wszystkie inne obowiązki, czynności i zadania, które będą konieczne do prawidłowej realizacji umowy                 na roboty oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

3.3.11. Inżynier Kontraktu dokona wizji lokalnej terenu budów, a także zapozna się                         z dokumentacją techniczną i projektową, pozwoleniami, decyzjami, umowami, wytycznymi itp. oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami, które jego zdaniem mogą być konieczne                  do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca (Inżynier Kontraktu.
§ 2
1. Wykonawca poza placem budowy pozostaje również do dyspozycji Zamawiającego pod 
nr tel. ………………..
2. Zamawiający wyznacza do kontaktów i koordynowania prac osoby:

1) ………………………………

2) ………………………………
3) ………………………………
§ 3
1. Okres realizacji umowy dzieli się na 2 etapy: Etap I Okres realizacji projektu                        oraz Etap II Obsługa okresu gwarancyjnego. 
2. Okres realizacji projektu obejmuje czas od daty podpisania umowy do 31 marca 2013 r.
3. Obsługa okresu gwarancyjnego liczona jest od daty odbioru  końcowego robót do dnia zakończenia okresu gwarancyjnego. 

§ 4
W celu zapewnienia sprawnej realizacji umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentacje projektową robót wraz z wymaganymi decyzjami i pozwoleniami oraz kopię umowy na dofinansowanie projektu.

§ 5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

brutto - ...................zł (słownie złotych: .........................................................................)

w tym  ………… % podatek VAT ….............zł  (słownie złotych: ................................)

netto -  ...................zł (słownie złotych: ..........................................................................)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje m.in. koszty zatrudnienia personelu niezbędnego do realizacji umowy, koszty bieżące działalności, koszty jednorazowe m.in. ubezpieczenie skutków działalności Wykonawcy. 

3. Wykonawcy nie przysługuje wzrost wynagrodzenia z tytułu wystąpienia robót koniecznych.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury VAT.

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr………………………………………………………………………………….

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6
Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane usługi następować będzie sukcesywnie fakturami częściowymi, których wartość zostanie wyliczona  jako iloczyn wartości kwoty należnej Wykonawcy za poszczególne zadanie  (ustalonej zgodnie z zapisami w ust. 1)               oraz procentowej wartości odebranych robót kosztorysowych.

§ 7
1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót objętych przedmiotem umowy podwykonawcom w całości lub części.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania.
3. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa powyżej, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą.
4. Umowa wskazana w ust. 3 powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania. 

6. Za roboty wykonane przez podwykonawców płatności realizować będzie Wykonawca.

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za powyższe roboty po przedstawieniu przez niego prawidłowo wystawionej faktury z dołączonym pisemnym oświadczeniem podwykonawcy, wystawionym najpóźniej z datą wystawienia faktury przez Wykonawcę o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu umowy z Wykonawcą.

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę robót w przypadku niedostarczenia oświadczeń                    o których mowa w ust. 7.

9. Jeżeli z oświadczenia wynikać będzie, że Wykonawca zapłacił podwykonawcy tylko część przysługujących mu należności, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej nierozliczone wartości robót wykonanych przez Podwykonawcę. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wskazane roboty nie może być późniejszy niż zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty określony w niniejszej umowie. 

11. Wszystkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, powstałe w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz Podwykonawcy obciążają Wykonawcę.
§ 8
1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:

a) ustawowej zmiany wysokości podatku VAT,

b) konieczność zmiany terminu realizacji kontraktu na roboty budowlane,

c) konieczność zmiany zakresu prac, wynikająca z wprowadzenia w dokumentacjach projektowych istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy prawo budowlane,

d) konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej, np. nadzoru budowlanego, wydanych stosownie                           do ich właściwości,

e) konieczność przedłużenia terminu umowy z powodu:

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym,

- przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych  uszkodzeń istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej,

- wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z  winy Stron umowy.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,               na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 

a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
b) wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy                 lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy których  Zamawiający realizuje przedmiot umowy, 

c) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: 

· siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, 

· zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy                      (np. zmiana nr rachunku bankowego) 

· zmiany danych teleadresowych, 

· zmiana obowiązującej stawki VAT; 

· rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5, za niedotrzymanie terminu końcowego rozliczenia inwestycji za każdy dzień przekroczenia terminu. 

2. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę czynności i obowiązków określonych 
w umowie w okresie trwania gwarancji zapłaci on karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 za każdą czynność której uchybi lub nie wykona wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi.

3. W przypadku poniesienia szkód wynikających z winy Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych jeśli wartość szkody będzie przekraczała wysokość należnych Zamawiającemu kar umownych.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych, po upływie terminu określonego w art. 5 ustawy z 12 czerwca 2003 r.          o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1323 z późn. zm)”
§ 10

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia w kwocie....... (słownie złotych .........................................................), w formie ...............................................
2. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie umowy , w tym obsługi okresu gwarancyjnego. Kwota wniesionego zabezpieczenia w wysokości 100% zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia zakończenia obsługi gwarancyjnej (tj. II etapu). 

§ 11

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczył polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności                na kwotę 500 000 zł.
§ 12
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 2 kolejnych monitów Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, utraci uprawnienia do wykonywania zawodu                   lub innego zdarzenia uniemożliwiającego Wykonawcy wykonanie niniejszej umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 1 i 2, 
wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje. Zamawiającemu przysługuje prawo                         do naliczenia kar umownych stosownie do treści § 9.

§ 13

Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 14
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Niniejsza umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 17

Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą umowę w pełni ją rozumie                       i akceptuje, na dowód, czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy i pieczęcie

     ZAMAWIAJĄCY 
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